

中環灣仔繞道 - 中環交匯處工程
中環社區聯絡小組（甲組）第五次會議記錄

日期：二零一二年九月五日（星期三）
時間：下午二時三十分至下午三時三十分
地點：中環灣仔繞道和東區走廊連接路社區聯絡中心（中環民耀街）

出席者：中環碼頭業界代表
周淑敏 小姐 新世界第一渡輪有限公司
黃錦桂 先生 愉景灣航運服務有限公司
楊漢忠 先生 香港置地集團公司
鄭趙輝 先生 港九小輪控股有限公司

出席者：政府部門、顧問工程公司（AECOM Asia Co. Ltd., 下稱AECOM）、中環交匯處工程承建商（禮頓建築（亞洲）有限公司，下稱禮頓建築）、環境小組及獨立環境查核人代表
賴有財 先生 工程師
路政署，主要工程管理處
俞慶偉 先生 駐工地高級工程師／中環灣仔繞道工程
AECOM
黃錦強 先生 駐工地高級工程師／中環灣仔繞道工程
AECOM
李巧璇 女士 駐工地高級工程師／中環灣仔繞道工程
AECOM
朱穎怡 小姐 駐工地工程師／中環灣仔繞道工程
AECOM
黃顯威 先生 駐工地工程師／中環灣仔繞道工程
AECOM
吳志明 先生 駐工地助理工程師／中環灣仔繞道工程
AECOM
黃燦光 先生 項目經理／禮頓建築
戴勵文 先生 環境小組組長／華益土力有限公司
楊悅成 先生 環境工程師／華益土力有限公司
陳紹智 先生 助理顧問／英環香港有限公司
馮翠碧 小姐 公共關係組

蔡立鋒 先生 公共關係組

會議內容摘要

1. 通過上次會議紀錄

小組成員一致通過上次會議紀錄。

2. 簡述中環交匯處工程

AECOM 代表簡述中環交匯處合約之內容，當中包括在中環的西邊隧道出入口興建一段 220 米長的隧道，以及興建與隧道接駁的連接路等工程。

3. 過去六個月的工程活動

AECOM 代表簡述過去六個月的工程活動，它們包括：

- 開放民耀街往龍和道的臨時行車路；
- 建造隧道隔牆及方形樁；
- 進行隧道挖掘工程；以及
- 建造隧道接駁路。

AECOM 代表表示，隧道地基工程已於今年 8 月底完成；未來將逐步開展隧道挖掘及建造隧道結構等工程。

4. 介紹臨時交通改道措施

AECOM 代表表示，第二、三及第四階段的臨時交通改道分別於 2011 年 4 月 23 日、2011 年 10 月 22 日及 2012 年 2 月 25 日起開始實施。有關安排預計將持續至 2013 年底，完成後交通會逐步還原。

5. 未來六個月的工程活動

禮頓建築代表簡述，未來六個月將於國際金融中心二期對出進行隧道出入口建造工程，當中工序包括：建造隧道結構，以及建造隧道接駁路等工程。

禮頓建築代表又表示，於四季酒店對出工地，將進行隧道出入口建造工程，工序包括建造地基以擴闊林士街天橋。

6. 環境監測

6.1 環境小組代表簡述他們在中環交匯處工程施工期間所進行的環境監測和審查工作，以及介紹監測站的位置。鄰近工程的監測站位置如下：

一、噪音監測站

- 國際金融中心東座
- 國際金融中心西座
- 香港大會堂

二、空氣監測站

- 國際金融中心平台東陞及
- 國際金融中心平台西陞

環境小組補充，因應部分工地工序東移，今年 8 月起已於香港大會堂新增噪音監測站。

6.2 根據環境小組的監測報告，2012 年 3 月至 9 月期間所錄得的空氣質數據均符合標準；至於噪音監測站方面，除錄得三次輕微超標，所錄得的數據大致符合標準。就超標情況，環境小組已即時通知獨立環境審核員、承建商及駐工地監督人員，並作出了相應的改善措施。

環境小組指，調查確定該三次噪音超標情況，分別出現在今年 3 月至 4 月底，主要原因是當時幾項主要工序同時進行，再加其他具聲響的工序，例如鑽探機進行撞擊式打樁、挖泥、碎石，以及開挖等，故所錄得的噪音數據相對較高。

有見及此，承建商已按環境小組的建議，即時採取相應的噪音紓減措施。例如以隔音物料包裹碎石機，並在鄰近噪音敏感體的地方，增設隔音屏障等。隨後錄得的噪音數據亦顯示，以上措施有效紓減噪音，令錄得的噪音數據回復至標準水平。

7. 其他環保事項

AECOM 代表介紹承建商於工地內實施的環境保護措施，當中包括：

- 於工地出口安裝自動洗轆設備，以清洗車輛；
- 用帆布圍封灌漿機及膨潤土混合機來減低空氣污染；
- 不定時於工地通道及大塵工序位置灑水，以減少塵埃飛揚；

- 所有工地污水經處理後才排放到雨水渠；
- 在隔音屏障頂部加裝隔音布，以進一步減低高噪音；
- 安排專業公司於夏季提供滅蟲及滅蚊服務；以及
- 於每次烟火匯演前，為國際金融中心二期對出的植物灑水。

8. 簡述工程聯絡小組及聯絡方法

AECOM 代表再次向小組成員介紹社區聯絡小組的角色及運作。此外，亦提到各小組成員可透過位於中環及北角的社區聯絡中心，以及其他有關工程的資訊，例如定期出版的工程簡訊及工程網站等，得知繞道工程的進展或向工程團隊提出查詢。

AECOM 代表也告知小組成員，工程承建商於 2011 年獲頒授公德地盤獎。其優質地盤管理得以確認，亦證明工程團隊一直致力做好工地安全及環境保護的工作。

9. 答問時段

小組成員沒有發問問題。

10. 結語

下一次會議預計於六個月後舉行。

會議於下午三時三十分結束。